

ДОРОЖНАЯ КАРТА **СПК «Архангельская клюква» на 2018 год**

1. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетности по договору аренды лесного участка

Исполнитель: ООО «Гарант»

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, Д.И.Калинин, Н.В.Королева, А.В.Лабусов

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

2. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Ведение реестра пайщиков кооператива

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Пономарева И.Д.

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, М.В.Солдатенкова, Д.И.Калинин, Н.В.Королева

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

3. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Уход и контроль за маточником на клюквенной плантации

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ФБУ ВНИИЛМ «ЦЕ ЛОС» г.Кострома

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.Ю.Пономарев, К.С.Пяткин, Н.В.Склепкович, И.А.Корнев,

Г.В.Тяк, В.А.Макеев

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

4. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Научное сопровождение и контроль качества выполнения работ на архангельской клюквенной плантации

Исполнитель: ФБУ ВНИИЛМ «ЦЕ ЛОС» г.Кострома

Ответственные лица: И.А.Коренев, Г.В.Тяк, В.А.Макеев

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

5. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Оформление разрешительных документов на расширение до 20 метров двух участков подъездной дороги. Первый протяженностью 500 метров от М8 до начала построенной подъездной дороги. Второй с разрешенной шириной 8 метров, протяженностью 800 метров, по точкам А - В плана координат построенной подъездной дороги.

Исполнитель: генеральный подрядчик ООО «Пирит», ИП Маслов В.Д.

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, Н.В.Склепкович

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

6. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Выбор и подготовка территорий для обустройства бытовой и производственной инфраструктуры

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква»

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, Л.А.Хилобок, М.С.Силантьев, М.В.Солдатенкова, Д.В.Лихачев

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Принято решение о создании бытовой и производственной инфраструктуры на территории производственной базы клюквенной плантации		

7. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Разметка водосбросных и водонакопительных каналов, чековых полей, внутренних проездов и переездов на клюквенной плантации

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Кочарян Л.В., ИП Маслов В.Д.

Ответственные лица: И.В.Григоров, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович, Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, К.С.Пяткин, А.Ю.Пономарев

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

8. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Устройство водосбросных, водоподающих и водонакопительных каналов на клюквенной плантации

Исполнитель: генеральный подрядчик ООО «Пирит», ИП Маслов В.Д., ИП Савченко О.С.

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, К.С.Пяткин, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

9. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Устройство чековых полей на клюквенной плантации

Исполнитель: генеральный подрядчик ООО «Пирит», ИП Маслов В.Д., ИП Савченко О.С.

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, К.С.Пяткин, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

10. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Рекламная кампания Кооператива

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП О.Н.Худолеева, ИП Л.В.Кочарян, ИП Н.А.Мамонова, ИП Пономарева И.Д.

Ответственные лица: В.Я.Лойтер, Н.В.Склепкович, М.В.Солдатенкова, М.С.Силантьев, Л.А.Хилобок

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

11. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Привлечение в Кооператив новых членов

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП О.Н.Худолеева, ИП Л.В.Кочарян, ИП Н.А.Мамонова, ИП Пономарева И.Д.

Ответственные лица: И.В.Григоров, Н.В.Склепкович, О.Н.Худолеева, М.В.Солдатенкова, М.С.Силантьев

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы приостановлены в связи с большим притоком инвестиций		
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

12. АПРЕЛЬ – ИЮНЬ - СЕНТЯБРЬ

Сертификация саженцев клюквы и подготовка их к транспортировке из Костромы в Архангельск

Исполнитель: ФБУ ВНИИЛМ «ЦЕ ЛОС» г.Кострома

Ответственные лица: Коренев И.А., Тяк Г.В., Макеев А.В.

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	замечаний нет	Все лица

Июнь	Сроки выполнения работ перенесены на август 2018 года в связи с погодными условиями.		
Июль			
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

13. ИЮНЬ - ОКТЯБРЬ

Доставка из Костромы саженцев клюквы в количестве 50 000 штук

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Савченко О.С.

Ответственные лица: Д.В.Лихачев

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Июнь	Сроки выполнения работ перенесены на август 2018 года в связи с погодными условиями.		
Июль			
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Все саженцы перевезены.	Все лица

14. ИЮНЬ – ОКТЯБРЬ

Высаживание саженцев клюквы в количестве 50 000 штук на плантации

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква». В высаживании саженцев могут принять участие все Члены кооператива, а также другие заинтересованные лица.

Ответственные лица: все члены Правления и Наблюдательного совета кооператива.

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Июнь	Сроки выполнения работ перенесены на август 2018 года в связи с погодными условиями.		
Июль			
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы окончены	Замечаний нет	Все лица

15. СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Подготовка клюквенной плантации к зиме

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Савченко О.С., ИП Маслов В.Д.

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, К.С.Пяткин, Н.В.Склепкович

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

16. ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Переустройство, отсыпка и укрепление существующей зимней лесной дороги в целях возможности ее круглогодичного использования

Исполнитель: ИП Морщихин Н.В.

Ответственные лица: И.В.Григоров, Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, К.С.Пяткин, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица