

ДОРОЖНАЯ КАРТА **СПК «Архангельская клюква» на 2019 год**

1. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетности по договору аренды лесного участка

Исполнитель: ООО «Гарант»

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, Д.И.Калинин, Н.В.Королева, А.В.Лабусов, М.С.Силантьев, О.Н.Худолеева, М.В.Солдатенкова

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

2. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Ведение реестра пайщиков кооператива

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Пономарева И.Д.

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, М.В.Солдатенкова, Д.И.Калинин, Н.В.Королева

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

3. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Уход и контроль за маточником на клюквенной плантации

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Стеблецкая С.В., ИП Кононов К.А.

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.Ю.Пономарев, К.С.Пяткин, Н.В.Склепкович, М.В.Солдатенкова, К.А.Кононов

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

4. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Научное сопровождение и контроль качества выполнения работ на архангельской клюквенной плантации

Исполнитель: ФБУ ВНИИЛМ «ЦЕ ЛОС» г.Кострома

Ответственные лица: И.А.Коренев, Г.В.Тяк, В.А.Макеев, Г.Ю.Макеева

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

5. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Оформление разрешительных документов на расширение до 20 метров участок подъездной дороги протяженностью 500 метров от М8 до начала построенной подъездной дороги.

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква»

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, Н.В.Склепкович, В.И.Григоров, К.С.Пяткин, Ю.В.Солдатенков, М.В.Солдатенкова

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы приостановлены	Замечаний нет	Все лица

6. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Обустройство бытовой и производственной инфраструктуры на территории базы клюквенной плантации

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Савченко О.С., ИП Морщихин Н.В., ИП Стеблецкая С.В., ИП Маслов В.Д., ООО «МКАД»

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, Д.В.Лихачев, К.С.Пяткин, А.В.Лабусов, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков

С 01.08.2019. ответственные лица: Н.В.Склепкович, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, М.П.Сег

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
---------	------------------	---------------	----------

7. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Разметка водосбросных и водонакопительных каналов, чековых полей, внутренних проездов и переездов на клюквенной плантации. Комплекс геодезических работ (нивелировка, контроль уровня высот).

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ООО «Севергеосервис», ИП Азовцев С.В.

Ответственные лица: И.В.Григоров, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович, Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, К.С.Пяткин, А.Ю.Пономарев

С 01.08.2019г. ответственные лица: И.В.Григоров, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович, А.Ю.Пономарев, М.П.Сег.

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

8. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Устройство и обслуживание водосбросных, водоподающих и водонакопительных каналов на клюквенной плантации

Исполнитель: ИП Савченко О.С., ИП Маслов В.Д., ИП

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, К.С.Пяткин, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы приостановлены		

9. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Устройство чековых полей на клюквенной плантации

Исполнитель: ИП Савченко О.С., ИП Маслов В.Д.

Ответственные лица: И.В.Григоров, Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, К.С.Пяткин, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы приостановлены		

10. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Переустройство, отсыпка и укрепление существующей зимней лесной дороги в целях возможности ее круглогодичного использования

Исполнитель: ИП Морщихин Н.В.

Ответственные лица: И.В.Григоров, Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, К.С.Пяткин, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович

С 01.08.2019г. ответственные лица: И.В.Григоров, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович, М.П.Сег

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

11. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Рекламная кампания Кооператива

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Худолеева О.Н., ИП Кононов К.А., ИП Зеньков Р.С.

Ответственные лица: В.Я.Лойтер, М.С.Силантьев, Н.В.Королева, К.А.Кононов, М.В.Солдатенкова, Н.В.Склепкович

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

12. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Привлечение в Кооператив новых членов

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Худолеева О.Н., ИП Пономарева И.Д., ИП Кононов К.А., ИП Зеньков Р.С.

Ответственные лица: И.В.Григоров, Н.В.Склепкович, М.С.Силантьев, О.Н.Худолеева, М.В.Солдатенкова

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Февраль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Март	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Апрель	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

13. ЯНВАРЬ – ЯНВАРЬ

Оформление разрешительных документов на расширение до 20 метров участка подъездной дороги с разрешенной шириной 8 метров, протяженностью 800 метров, по точкам А - В плана координат построенной подъездной дороги.

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква»

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, Н.В.Склепкович, В.И.Григоров, К.С.Пяткин, Ю.В.Солдатенков, М.В.Солдатенкова

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Январь	Работы выполнены, документы получены	Замечаний нет	Все лица

14. МАЙ - ИЮНЬ

Устройство питомников для выращивания саженцев на клюквенных чеках

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Стеблецкая С.В., ИП Кононов К.А.

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, М.В.Солдатенкова, К.С.Пяткин, А.В.Лабусов, Н.В.Склепкович

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

15. МАЙ - ИЮНЬ

Доставка из Костромы черенков клюквы в количестве 50 000 штук

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Стеблецкая С.В., ИП Кононов К.А.

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, М.В.Солдатенкова, К.С.Пяткин, А.В.Лабусов, Н.В.Склепкович

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

16. МАЙ – ОКТЯБРЬ

Уход за питомниками на чеках клюквенной плантации

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Кононов К.А.

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, М.В.Солдатенкова, К.С.Пяткин, А.В.Лабусов, Н.В.Склепкович

С 01.08.2019г. ответственные лица: М.В.Солдатенкова, Н.В.Склепкович, М.П.Серг, К.А.Кононов

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Май	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июнь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Июль	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Август	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица

17. СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Подготовка клюквенной плантации к зиме

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Савченко О.С., ИП Кононов К.А.

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.В.Лабусов, А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, К.С.Пяткин, Н.В.Склепкович, М.В.Солдатенкова

С 01.08.2019г. ответственные лица: А.Ю.Пономарев, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович,

М.В.Солдатенкова, К.А.Кононов, М.П.Серг

Отчетный период	Объем выполнения работ	Замечания по выполненным работам	Участие ответственных лиц
Сентябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Октябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Ноябрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица
Декабрь	Работы выполнены	Замечаний нет	Все лица